

Format Laporan Kinerja Pelaksanaan Dana Keistimewaan Tahap II													
LAPORAN KINERJA PELAKSANAAN DANA KEISTIMEWAAN													
TAHUN 2022													
Bidang/Urusan													
OPD													
NO.	PROGRAM/	VOLUME KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	RENCANA TAHAP II	PAGU	REALISASI KINERJA TAHAP II		REALISASI KINERJA		OUTPUT TAHAP II	PROGRESS FISIK s.d TAHAP II (%)	KETERANGAN
	KEGIATAN/SUB KEGIATAN					TAHAP II	(ANGKA, URAIAN)		TAHAP II (%)				
							KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN	FISIK			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEARIFAN LOKAL DAN POTENSI BUDAYA	Kajian Pengembangan Kesehatan Tradisional	189.889.000	189.889.000	Penyelesaian tahap Kajian tahap II	185.108.000	182.428.000	sudah sampai dalam tahap ekspose kajian ke II	96,07	100,00	2 Dokumen Kajian	100%	Kajian ke dua telah sampai tahap Ekspose
		Pelatihan Kestrad Nakes RS	49.905.000	49.548.000		47.145.000	43.513.000	Terlaksananya Pelatihan Kestrad di tgl 7-9 dan 12-14 September 2022	87,19	100,00	20 Orang Mengikuti Pelatihan Kestrad	100%	sisa anggaran karena narsum disesuaikan kebutuhan
		Revitalisasi Hatra di Area Wisata	26.291.000	17.891.000		17.741.000	16.728.500	Sudah terlaksana dibulan Juli 2022	63,63	100,00	20 orang penyehat tradisional mengikuti pertemuan revitalisasi hatra	100%	Sisa pagu karena tidak menggunakan narsum ahli akan dialihkan saan perubahan anggaran
		Penyehat Tradisional Mendapatkan pembinaan legalitas	9.658.500	9.658.500		7.452.000	6.990.000	Sudah terlaksana dibulan Juni 2022	72,37	100,00	30 orang peserta telah mengikuti Pembinaan Legalitas Penyehat Tradisional	100%	Sebagian narsum dari dalam OPD sehingga hanya menggunakan belanja narsum untuk 2 orang
		Workshop Sainifikasi Jamu	12.015.000	12.015.000		11.015.000	9.820.000	Telah terlaksana pertemuan Workshop Sainifikasi Jamu	81,73	100,00	30 orang peserta telah mengikuti workshop sainifikasi jamu di Aula C Dinkes DIY	100%	Sudah terlaksana
		Terkoordinasinya (Asosiasi Hatra, SP3T, Sainifikasi Jamu, layanan Kestrad)	4.143.000	9.745.000		9.595.000	9.412.000	Terlaksananya pertemuan Terkoordinasinya (Asosiasi Hatra, SP3T, Sainifikasi Jamu, layanan Kestrad) pada bulan november	98,09	100,00		100%	Pertemuan Terkoordinasinya (Asosiasi Hatra, SP3T, Sainifikasi Jamu, layanan Kestrad) akan dilaksanakan bulan Oktober
		Pameran Jamu/Herbal DIY	83.363.500	137.699.500		137.549.500	133.740.000	Telah terlaksana pada tanggal 17-18 Nov 2022 di TBY dengan melibatkan 20 stand dari beberapa penyehat dan stage holder terkait.	97,23	100,00	jadwal pameran	100%	Akan dilaksanakan Bulan November bertepatan dengan HKN
		Lomba Film, Vloq, dan liputan	63.713.000	76.480.000		76.480.000	73.234.993	Sudah diumumkan 3 pemenang dari masing2 event lomba yaitu Film, Vlog dan Liputan.	95,76	100,00	poster dan syarat lomba serta tanggal pelaksanaan	100%	Akan dilaksanakan Bulan November bertepatan dengan HKN
		Pengembangan Yankestrad di Dinkes DIY	-						-			0%	Dihapus
		Tersosialisasinya Kebijakan Kesehatan Tradisional	-						-			0%	Dihapus
		Konsultasi Teknis Kesehatan Tradisional	29.440.000	29.440.000	Konsultasi Yankestrad di kementrian Kesehatan	29.440.000	21.615.760	Konsultasi yang ke dua tgl 13 Desember	73,42	100,00	Konsultasi tentang griya sehat	100	Sudah dilaksanakan di bulan Juli dan akan dilaksanakan lagi dibulan November
		Belanja Dana Keistimewaan	63.948.000		-	-			-				
	TOTAL		532.366.000	532.366.000		521.525.500	497.482.253		85,06	100		12	